	项目支出绩效自评表

	（2021 年度）

	项目名称
	博湖县查干诺尔乡基本农田整理项目

	主管部门
	博湖县人民政府
	实施单位
	博湖县自然资源局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	20.00
	20.00
	20.00
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	20.00
	20.00
	20.00
	10
	100.00%
	10

	
	上年结转资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	年度总体目标
	预期目标
	[bookmark: _GoBack]实际完成情况

	
	1、通过整理建成高标准基本农田505.53公顷，改善灌溉面积604.22公顷，新增灌溉面积1.9公顷。项目实施以后，耕地的灌溉、排水设施更加完善，盐碱化得到治理，防护林配套更加完善，耕地质量进一步提高。
2、配套完善道路、水利、防护林等农田基础设施，改善农民的生产生活条件，增加农民收入；提高耕作效率，促进项目区内的规划田块稳产、高产。
3、通过对田、水、路、林的综合治理，改善项目区农田生态环境。

	完成改建支渠3.03千米、改建斗渠9.54千米，农排1.66千米，节制闸68座、分水闸108座、盖板桥10座、涵38座、联合建筑物2座，改建田间道8.83千米、改建生产路1.36千米，补植防护林9350株。


	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标

	数量指标
	改建支渠（千米）
	=4.42
	3.03
	5
	4
	项目在实施过程中因实地需要发生了变更，今后加强项目设计管理

	
	
	
	改建斗渠（千米）
	=9.47
	9.54
	5
	4
	项目在实施过程中因实地需要发生了变更，今后加强项目设计管理

	
	
	
	改建农排（千米）
	=7.37
	1.66
	5
	2
	项目在实施过程中因实地需要发生了变更，今后加强项目设计管理

	
	
	
	渠系建筑物（座）
	=220
	226
	5
	4
	项目在实施过程中因实地需要发生了变更，今后加强项目设计管理

	
	
	
	农田道路（千米）
	≥10.03
	10.19
	5
	4
	项目在实施过程中因实地需要发生了变更，今后加强项目设计管理

	
	
	
	补植防护林（株）
	=9350
	9350
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	工程完成时限
	2019年1月31日
	2019年4月30日
	7
	5
	加强施工协调，按时

	
	
	成本指标
	计划投资（万元）
	≥1179.8
	984.98
	6
	4
	加强预算管理

	
	
	质量指标
	通过竣工验收
	≥99%
	100%
	7
	7
	

	
	效益指标
	经济效益
指标
	极大地改善项目区农业生产条件，提高土地的适宜性
	有效促进
	达成目标
	7
	7
	

	
	
	生态效益指标
	改善项目区农田生态环境。

	有效改善
	达成目标
	6
	6
	

	
	
	社会效益
指标
	有效完善农田基础设施，提升粮食安全保障能力
	有效改善
	达成目标
	7
	7
	

	
	满意度
指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	≥95.0%
	95.0%
	20
	20
	

	总分
	100
	89
	



