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巴州博湖县旅游局财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）







项目名称：博湖县全域旅游示范项目
实施单位（公章）：博湖博斯腾文化旅游有限责任公司
主管部门（公章）：博湖县旅游局
项目负责人（签章）：张政
填报时间：2019年1月30日


一、项目概况
（一）项目单位基本情况
博湖县博斯腾文化旅游有限责任公司成立于2010年10月,主要从事旅游商品的开发、销售；景区门票销售，汽车租赁服务，旅游服务；其他娱乐经营，水上游客运输、船舶维修服务。注册资本24579.71万元。股东为博湖县西海土地储备整理有限公司、中国农发重点建设基金有限公司、新疆博斯腾湖旅游有限公司。
（二）项目预算绩效目标设定情况
项目的实施提高博斯腾湖景区的车位数量及配套服务功能，改善旅游景区环境，促进沿湖旅游业的发展，增加就业岗位，带动当地农牧民致富奔小康。改善和提高景区、乡村、县城、其他区域旅游配套设施，是实现全域旅游的重要组成部分，为做好全域旅游示范县打下坚实的基础。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析
项目总投资7270.93.万元，其中：专项建设基金5043. 18万元，博湖县财政拨入全域旅游示范项目资金1547.75万元，单位自筹260万元。
（二）项目资金实际使用情况分析
已完成项目的招标代理费、设计费、勘察费和工程款，已累计支付资金6850.93万元。
（三）项目资金管理情况分析
我单位严格执行国家《文化旅游提升工程实施方案中央预算内投资管理办法》，建设内容按照要求公开招标。同时，将项目资料工作纳入项目建设管理程序，与项目建设实行同步管理，建立项目档案工作领导责任制和相关人员岗位责任制。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
项目招标分为3个标段，合计 5781.34万元。
1标段：博湖县博斯腾湖5A级风景名胜区停车场建设项目，总投资3230万元，新建停车场4座，面积为停车场61084.16平方米、人行道3320.20平方米，绿化面积6494.66平方米。
2标段：博湖县博斯腾湖旅游基础设施建设项目，总投资1670万元，新建扬水站（水乐园）游客中心1座，框架地上2层，建筑面积5714.24㎡。新建扬水站（水乐园）游客中心排水管网一套。
3标段：博湖县博斯腾湖越野星球旅游基础设施建设项目总投资1881.34万元，新建木栈道及景观护栏2座，增添高速公路、塔杨公路（含葡萄基地）、S206省道，为景区新购垃圾房10座，新购5吨压缩式垃圾车1辆，新建人工景观湖1座319717.28㎡，新增停车场绿化面积28300㎡。
（二）项目管理情况分析
自项目立项以来，自治区、自治州和博湖县发改委对本项目多次进行监督检查，特别是在博湖县发改委的直接领导下，地方配套资金的拨付及前期各种手续按照程序逐项完成。同时为保证项目尽快实施，我委积极与国土、住建等部门对接、协调、督促，保证了项目顺利实施。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
根据项目实施进度，本项目支出后，项目完成进度较为及时，施工方、供货方能够按时完成项目建设内容。其中项目建设推进进度远快于项目资金拨付进度，本着严谨态度，我公司采用必须完成后一阶段的实施内容后，由监理对工程质量进行确认后，经领导班子集体讨论确认后拨付本阶段的资金。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
项目按初设方案的时间执行，不存在未完成情况。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
一是继续加大力度，督促施工方加快工程进度，力争早日完成所有建设内容。
二是强化资金管理，确保资金发挥效益。项目按照国家资金使用管理的有关要求，严格资金管理，使项目资金发挥最大效益。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
我公司高度重视项目的实施管理工作，积极在组织管理、制度规范、资金使用、项目监管等方面采取了一系列有效举措。一是强化组织领导，确保项目顺利实施。成立了以分管领导为组长的项目建设领导小组，建立了比较完善的组织管理体系，对项目建设方案、组织实施、招投标、工程质量、项目资金的拨付、建设用地安排等环节进行全程跟踪管理和监督，较好地落实了行政领导监管责任制，项目建设有组织、有领导、有计划、有监督、有落实。二是扎实落实 “四制”，确保项目建设管理规范。为了确保工程实施的规范化，在项目实施过程中，项目建设严格落实了法定代表人负责制、合同制、招投标制和工程监理制，较好地执行了项目审批和报建手续，项目建设能够按照项目初步设计方案组织项目实施，项目实施管理规范。三是强化资金管理，确保资金发挥效益。项目按照国家资金使用管理的有关要求，严格资金管理，实行了项目建设资金专户存储，专账核算，保证了专项资金使用管理和报账制度的落实，确保了资金使用安全，使项目资金发挥了最大效益，无截留、违挪用、违规使用项目建设资金问题的发生。
（三）其他
无
六、项目评价工作情况
项目进展顺利，各方认真履行职责，工程质量符合质量监督部门的要求，建筑材料三证齐全，经现场抽检，进场材料均符合设计要求。
七、附表
《XX地区财政项目支出绩效自评表》
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	项目名称
	博湖县全域旅游示范项目

	预算单位
	[bookmark: _GoBack]博湖县旅游局

	预算
执行
情况
（万元）
	 预算数：
	1547.75
	 执行数：
	1547.75

	
	其中：财政拨款
	　
	其中：财政拨款
	　

	
	其他资金
	　
	其他资金
	　

	年度
目标
完成
情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	完成项目的立项（初步设计）、建设手续办理、招投标和开工建设，到2018年底均完工，并投入使用，已完成投资7270.93万元 
	完成了初步设计的评审并通过批复，办理了项目环评、土地、建设等手续，3个标段的工程均已完工，并投入使用；使用效果良好，接待能力和水平大幅提升。

	年度
绩效
指标
完成
情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值（包含数字及文字描述）
	实际完成指标值（包含数字及文字描述）

	
	项目完成指标
	数量指标
	4座停车场，及游客中心1座，排水管道1套，游步道2座，人工湖景观、燃气管道、标识牌、景观绿化等。
	1标段：博湖县博斯腾湖5A级风景名胜区停车场建设项目，总投资3230万元，新建停车场4座，面积为停车场61084.16平方米、人行道3320.20平方米，绿化面积6494.66平方米。
2标段：博湖县博斯腾湖旅游基础设施建设项目，总投资1670万元，新建扬水站（水乐园）游客中心1座，框架地上2层，建筑面积5714.24㎡。新建扬水站（水乐园）游客中心排水管网一套。
3标段：博湖县博斯腾湖越野星球旅游基础设施建设项目总投资1881.34万元，新建木栈道及景观护栏2座，增添高速公路、塔杨公路（含葡萄基地）、S206省道，为景区新购垃圾房10座，新购5吨压缩式垃圾车1辆，新建人工景观湖1座319717.28㎡，新建燃气管道1座，新增停车场绿化面积28300㎡。
。
	停车场61084.16平方米、人行道3320.20平方米，绿化面积6494.66平方米。

	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	达到国家工程质量要求
	达到国家工程质量要求
	达到国家工程质量要求。

	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	提高博斯腾湖风景名胜区的全域旅游服务规模和水平。
	提高博斯腾湖风景名胜区的全域旅游服务规模和水平。
	提高博斯腾湖风景名胜区的全域旅游服务规模和水平。

	
	
	
	
	
	　

	
	
	成本指标
	到2018年底均完工，并投入使用，已完成投资7270.93万元
	到2018年底均完工，并投入使用，已完成投资7270.93万元
	到2018年底均完工，并投入使用，已完成投资7270.93万元

	
	
	
	
	　
	　

	
	
	……
	　
	　
	　

	
	项目效果指标
	经济效益
指标
	促进旅游业的发展
	完善全域旅游的基础设施及配套服务功能，带动交通运输、饮食服务等相关行业的发展。
	完善全域旅游的基础设施及配套服务功能，带动交通运输、饮食服务等相关行业的发展。

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	 增加就业岗位

	促进就业，就业人员200人
	促进就业，就业人员200人

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益
指标
	改善博斯腾湖及全县的生态环境
	解决全域旅游景区基础设施的需求，全域旅游的面貌焕然一新。
	解决全域景区基础设施的需求，使景区旅游容量和环境容量明显提高。

	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响
指标
	促进全域旅游景区可持续发展
	解决全域旅游景区现状问题，实现旅游业可持续发展。
	解决全域旅游景区现状问题，实现旅游业可持续发展

	
	
	
	
	
	

	
	
	……
	　
	　
	　

	
	满意度
指标
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	100%
	90%
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