
附2

项目负责人及

电话

实施单位

分值
执行率

（B/A)
得分

年度资金总额： 10 100% 10

 其中：本年财政拨款 - -

       其他资金 - -

一级

指标
二级指标 三级指标 分值 年度指标值 全年实际值 得分

牧道拓宽长度（公
里）

5 =3.00公里 =3.00公里 5

外运土戈壁垫方长度
（公里）

5 =6.00公里 =6.00公里 5

牧道平整长度（公
里）

5 =12.00公里 =12.00公里 5

新建改建公路里程（
≥**公里

3 ≥1.00公里 =1.00公里 2

牧道现浇砼引水沟长
度（公里）

3 =1.00公里 =1.00公里 2

质量指标
★★★项目（工程）
验收合格率 （100%）

10 =100.0% =100.0% 10

项目完工时限 4
2019年7月25
日至8月25日

2019年7月25
日至8月25日

4

项目（工程）完成及
时率（≥**%）

5 >=98.0% 98.0% 5

成本指标
★道路补助标准（**
万元/公里）

10
=4.11万元/公

里
=4.11万元/公

里
10

经济效益

指标
带动贫困人口数
（人）

10 >=300人 =300 10

社会效益

指标

具备条件的建档立卡
贫困村通硬化路率
（≥**%)

5 >=95.0% =95.0% 5

工程设计使用年限
（≥**年）

5 >=10年 =10年 5

新建公路列养率（≥
**%）

10 >=98.0% =98.0% 10

满意度指

标

(10分)

服务对象

满意度指标

受益贫困人口满意度
（≥**%）

10 >=98.0% =98.5% 10

100 98

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊

情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最

高不能超过该指标分值上限。
    2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果

较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
    3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定

量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最

高不得超过该指标分值上限。

年度

总体

目标

绩

效

指

标

效

益

指

标

(30分)

数量指标

可持续影响

指标

已完成

已完成

已完成

已完成

已完成

总分

已完成

已完成

已完成

已完成

已完成

已完成

洪水冲毁路段，使用石子、土戈壁进行填平加固处

理，使用工程机械移除大石，使用碎石子、土戈壁填

平压实处理，保证牧民车辆安全通行

已完成北山牧道的修建建设,牧道平整长度12公里，外

运土戈壁垫方长度6公里，牧道拓宽长度3公里

未完成原因及拟

采取的改进措施

已完成

已完成

已完成

49.32

49.32

年初设定目标 年度总体目标完成情况综述

资金情况

（万元）

时效指标

绩效目标自评表
（2019年度）

项目名称
2019年博湖县林业草原局北山

草场北山牧道修缮项目
吴登东18099587668

主管部门 博湖县人民政府 博湖县林草局

全年执行数（B）


