

巴州博湖县2024年度 预算绩效评价报告

项目名称：博湖县 2024 年中央水库移民扶持资金项目

项目单位：博湖县水利局

主管部门：博湖县水利局

委托单位：博湖县财政局

评价机构：新疆财讯睿信信息咨询有限公司



2025年7月



项目关键信息表

评价机构全称（盖章）：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

项目名称	博湖县2024年中央水库移民扶持资金项目				评价年度	2024年
财政局分管科室	博湖县财政局农财股			联系人及联系方式	李玲13565757056	
项目主管部门	博湖县水利局			联系人及联系方式	李广伟13899083000	
项目实施单位	博湖县水利局			联系人及联系方式	吐尔洪13070000314	
资金来源	中央专项资金					
项目资金投入总额	16.62万元	项目资金执行数		15.78万元	资金执行率	94.95%
发放调查问卷	50份	回收有效问卷	50份	满意度情况	98.33%	
采用的评价方法与评价标准	评价方法：比较法、公众评判法 评价标准：计划标准、行业标准、历史标准					
绩效评价结果	运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料，评价组对博湖县2024年中央水库移民扶持资金项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为89.71分，评价等级为“良”。					
项目主评人（签字）	李爽爽					



摘 要

一、项目概况

（一）项目概述

自新中国成立以来，我国兴建了一大批大中型水库，这些水库在防洪、发电、灌溉、供水、生态等方面发挥了巨大作用，为国民经济和社会发展提供了有力支撑。在此过程中，水库移民群体作出了重大贡献。为了进一步改善移民的生产生活条件，国家特别设立了水库移民后期扶持基金，致力于解决水库移民遗留问题，对保护移民权益、维护库区社会稳定发挥了重要作用。

在当前阶段，我国已全面进入城乡统筹发展、以工促农、以城带乡的发展阶段，有必要也有能力加大对水库移民的后期扶持。为帮助水库移民脱贫致富，促进库区和移民安置区经济社会发展，保障新时期水利水电事业健康发展，构建社会主义和谐社会，必须以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，贯彻落实中央经济工作会议和第三次中央新疆工作座谈会，自治区第十届党代会、自治州第九次党代会精神，落实新时代党的治疆方略，尤其是社会稳定和长治久安总目标，坚持“以便民利民惠民，服务民生”为宗旨，持续巩固专项治理成果，确保中央水库移民扶持政策落地见效，推动民生事业高质量发展，不断提高各族群众的获得感、幸福感、安全感。

（二）项目实施情况



该项目于2024年6月11日已完成了支付15.78万元中央水库移民扶持资金，对居住在博湖县本布图镇、塔温觉肯乡、查干诺尔乡、才坎诺尔乡、乌兰再格森乡四乡一镇及巴州种畜场的263名移民进行了补贴，保障了博湖县水库移民基本权益。

（三）绩效目标

1.总目标

认真贯彻实施移民后期扶持政策，后期扶持受益移民人口277人。组织开展移民美丽家园、生产开发及配套设施等项目，使得移民点的人居环境、文化生活得到改善，进一步增强移民的幸福感、获得感。

2.年度绩效目标

本项目2024年度绩效目标见下表：

表1-1博湖县2024年中央水库移民扶持资金项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口数	=277人
		直补资金发放次数	=1次
	质量指标	移民直补资金发放准确率	=100%
	时效指标	直补资金发放时限	2024年12月1日
		截至当年底，上年度预算资金支付率	=100%
成本指标	经济成本指标	移民直补资金补助标准	≤600元/人
效益指标	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速（%）	≥2.80%
	社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	=100%



一级指标	二级指标	三级指标	指标值
满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%

二、绩效评价情况

（一）评价结论

运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料，评价组对博湖县2024年中央水库移民扶持资金项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为89.71分，评价等级为“良”。

（二）预算执行情况

项目总投资为16.62万元，资金来源为中央专项资金，其中0.84万元为上年结转中央水库移民扶持资金。

截至2024年12月31日，该项目实际支出15.78万元，预算执行率94.95%。

（三）项目绩效情况

通过开展本项目，提高当地移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速 2.8%，非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率 100%。切实保障移民群众的生产生活，着力解决移民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，确保移民群众搬得出、稳得住、能发展、可致富，实现库区和移民安置区经济社会高质量发展与社会大局和谐稳定。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法



1.严格程序，确保资金效益

按照《自治区水库移民后期扶持资金使用管理办法》，严格资金管理，制定财务会计制度及相关规章制度，严格资金审批流程，明确资金使用范围，做到专款专用，将直补资金及时准确安全地发放到水库移民手中，确保资金使用安全和最大效益的发挥。

（二）存在问题与不足

1.项目未严格执行公示时限规定

根据《新疆维吾尔自治区大中型水库移民后期扶持人口实名制动态管理办法》第五条要求，移民村应于每年的1月10日前完成上年度因身份发生变化须核销的人口造册登记，公示核减人员及核减后人员名单，在公示7日且无异议后，上报所在乡（镇）人民政府审核。乡（镇）人民政府对移民村上报的核减花名册进行审核，并将应核减的人口和调整后的直补资金发放花名册于2月10日前报县（市、区）水利局审批。根据现场调研博湖县各乡镇实际公示时间为3月至4月，晚于规定时限。

2.项目材料不完整，立项程序存在书面佐证缺失问题

政府单位支付资金时，通常要将资金支付事项提交给特定的会议进行审议和决策。经核查立项材料，与项目负责人沟通及单位提供的基础表，博湖县水利局在报告撰写时并未提供本项目相关会议纪要，决策过程无书面依据，关键意见未形成追溯记录，审批程序完整性存疑。

（三）建议和改进措施



1.严格按照文件要求按时公示

为深入贯彻落实党中央、国务院关于水库移民后期扶持工作的决策部署，切实保障移民群众知情权、参与权和监督权，严格按照《新疆维吾尔自治区大中型水库移民后期扶持人口实名制动态管理办法》及时公示。

2.完善决策记录制度，确保立项程序规范可追溯

为进一步规范工作流程、强化项目管理，建议博湖县水利局系统完善决策记录制度，明确专人负责会议记录，确保项目研讨、决策等关键内容实时准确记载，定期核查存档完整性，通过制度化、标准化建设，既可实时掌握项目动态，切实提升水利工作的科学性和透明度。同时，对现有项目资料进行核查，确保立项程序的完整性和规范性。



目 录

摘 要	1
一、项目概况	1
(一) 项目背景	1
(二) 项目内容及规模	2
(三) 资金来源及使用情况	3
(四) 项目组织与管理情况	3
(五) 项目绩效目标	5
二、评价工作概述	5
(一) 评价目的与原则	6
(二) 评价方法	6
(三) 绩效评价指标体系	6
(四) 评价组织实施	8
三、评价结论	10
四、绩效评价分析	12
(一) 项目决策情况	12
(二) 项目过程情况	14
(三) 项目产出情况	16
(四) 项目效益情况	19
五、主要经验及存在问题	19
(一) 主要经验及做法	20
(二) 存在问题	20



六、相关建议	21
七、绩效评价结果应用建议	21
八、其他需要说明的问题	22
附件 1 综合评分表	23
附件 2 基础表	32
附件 3 满意度调查问卷	33
附件 4 满意度问卷分析报告	35
附件 5 相关负责人访谈	39
附件 6 项目现场勘查照片	40
附件 7 征求意见函	45
附件 8 被评价单位反馈意见	46



博湖县2024年中央水库移民扶持资金项目 预算绩效评价报告

受博湖县财政局委托，新疆财讯睿智信息咨询有限公司于2025年6月25日至2025年7月25日对博湖县水利局负责管理实施的博湖县2024年中央水库移民扶持资金项目开展了绩效评价，评价情况如下：

一、项目概况

（一）项目背景

自新中国成立以来，我国兴建了一大批大中型水库，这些水库在防洪、发电、灌溉、供水、生态等方面发挥了巨大作用，为国民经济和社会发展提供了有力支撑。在此过程中，水库移民群体作出了重大贡献。为了进一步改善移民的生产生活条件，国家特别设立了水库移民后期扶持基金，致力于解决水库移民遗留问题，对保护移民权益、维护库区社会稳定发挥了重要作用。

在当前阶段，我国已全面进入城乡统筹发展、以工促农、以城带乡的发展阶段，有必要也有能力加大对水库移民的后期扶持。为帮助水库移民脱贫致富，促进库区和移民安置区经济社会发展，保障新时期水利水电事业健康发展，构建社会主义和谐社会，必须以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，贯彻落实中央经济工作会议和第三次中央新疆工作座谈会，自治区第十届党代会、自治州第九次



党代会精神，落实新时代党的治疆方略，尤其是社会稳定和长治久安总目标，坚持“以便民利民惠民，服务民生”为宗旨，持续巩固专项治理成果，确保中央水库移民扶持政策落地见效，推动民生事业高质量发展，不断提高各族群众的获得感、幸福感、安全感。

（二）项目内容及规模

1.项目内容

根据《新疆维吾尔自治区大中型水库移民后期扶持项目资金管理实施细则》（新财农〔2022〕14号）和《关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知》（巴财农〔2023〕51号）的文件要求，该项目对居住在博湖县本布图镇、塔温觉肯乡、查干诺尔乡、才坎诺尔乡、乌兰再格森乡四乡一镇及巴州种畜场的移民进行补贴，保障博湖县水库移民基本权益。

2.项目规模及范围

该项目2024年安排预算16.62万元，用于大中型水库移民补助，移民群众主要分布在博湖县本布图镇、塔温觉肯乡、查干诺尔乡、才坎诺尔乡、乌兰再格森乡四乡一镇及巴州种畜场。这些移民群众原居住地涉及的水库包括丹江口水库、上游水库、召平台水库、麻子滩水库、鲁班水库、蓬莱塘口水库、红旗水库、狮子滩水库、从刊水库、宿鸭湖水库、元兴水库、乌江电站、东平水库等共计13个，均为外省迁入。

3.评价时段



本项目资金的评价时段为2024年1月1日 - 2024年12月31日。

(三) 资金来源及使用情况

1. 资金分配情况

博湖县2024年中央水库移民扶持资金项目总投资为16.62万元，资金来源为中央专项资金，其中0.84万元为上年结转中央水库移民扶持资金。

2. 资金使用情况

博湖县2024年中央水库移民扶持资金项目预算16.62万元，截至2024年12月31日，资金实际支出15.78万元，预算执行率94.95%。主要用于：对263名移民进行补贴，每人600元，保障博湖县水库移民基本权益。

(四) 项目组织与管理情况

1. 项目组织情况：

本项目涉及部门为博湖县财政局、博湖县水利局及博湖县本布图镇人民政府、博湖县塔温觉肯乡人民政府、博湖县查干诺尔乡人民政府、博湖县才坎诺尔乡人民政府、博湖县乌兰再格森乡人民政府。各部门主要职责如下：

博湖县财政局：主要负责审核项目资金的年度预算及项目资金拨付管理，根据项目资金预算和项目公示结果、实施进度及时拨付资金，并对项目资金使用情况进行绩效评价的监督检查。

博湖县水利局：参与项目资金监管和绩效评价，确保资金的使用符合项目的目标和要求，对项目资金的执行情况进



行跟踪和监督，及时发现和处理项目过程中的问题，管好用好项目资金，切实保障博湖县水库移民权益。

博湖县本布图镇人民政府、博湖县塔温觉肯乡人民政府、博湖县查干诺尔乡人民政府、博湖县才坎诺尔乡人民政府、博湖县乌兰再格森乡人民政府：负责根据项目实施方案宣传实施本项目；与各乡镇水库移民沟通，指导、协调、保障项目顺利实施。

2.资金管理情况

关于预算编制工作：依据巴音郭楞蒙古自治州财政局发布的《关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知》（巴财农〔2023〕51号）以及《新疆维吾尔自治区大中型水库移民后期扶持项目资金管理实施细则》（新财农〔2022〕14号）编制预算。

在资金管理方面：本项目严格按照《博湖县水利局财务管理制度》《自治区水库移民后期扶持资金使用管理办法》以及新疆维吾尔自治区人民政府印发的《新疆维吾尔自治区大中型水利水电工程移民工作管理办法的通知》（新政发〔2023〕58号）和《新疆维吾尔自治区大中型水库移民后期扶持项目资金管理实施细则》（新财农〔2022〕14号）执行。项目实施单位根据项目计划和进度，提出支付申请，并提供真实、合规的证明材料。资金使用计划的制定经过严格审核，并按支付管理制度的规定和程序及时支付资金。严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支等行为，确保项目进度真实可靠。项目资金支付后，一旦



在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题，应及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。

（五）项目绩效目标

1.总目标

认真贯彻实施移民后期扶持政策，后期扶持受益移民人口277人。组织开展移民美丽家园、生产开发及配套设施等项目，使得移民点的人居环境、文化生活得到改善，进一步增强移民的幸福感、获得感。

2.年度绩效目标

本项目2024年度绩效目标见下表：

表1-1 博湖县2024年中央水库移民扶持资金项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口数	=277人
		直补资金发放次数	=1次
	质量指标	移民直补资金发放准确率	=100%
	时效指标	直补资金发放时限	2024年12月1日
		截至当年底，上年度预算资金支付率	=100%
成本指标	经济成本指标	移民直补资金补助标准	≤600元/人
效益指标	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速（%）	≥2.80%
	社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	=100%
满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%

二、评价工作概述



（一）评价目的与原则

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对博湖县2024年中央水库移民扶持资金项目进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况、取得的成绩及效益，进而分析在政策、预算资金安排、项目管理等方面存在的问题并提出针对性建议。

（二）评价方法

本次评价主要运用比较法和公众评判法，具体评价方法如下：

比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。本次项目资金绩效评价过程中，将各指标的实际完成值与绩效目标进行对比分析，考察分析绩效目标的完成情况及其实现程度和效果。

公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。本次将采用对单位进行访谈及对公众发放问卷调查抽样调查等方法充分的掌握项目的内容、实施过程、实施效果等，为评价指标评分和结果分析提供支撑。

（三）绩效评价指标体系

1.指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、



过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过基础表、问卷、访谈等方式获取。

2.指标解释

（1）权重

本项目评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经专家论证后结合专家意见最终确定。

（2）评价标准

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

3.指标体系

根据自治区财政厅《关于印发〈自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕188号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，本次项目资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算公式、评分标准。

4.评价定级标准

博湖县 2024 年中央水库移民扶持资金项目绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分—100



分（含 90 分）对应的评分结果级别为“优”，80—90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为“良”，60—80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为“中”，60 分以下对应的评分结果级别为“差”。完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件 1。

（四）评价组织实施

1. 评价人员

本次评价委托方为博湖县财政局，受托方为新疆财讯睿智信息咨询有限公司。新疆财讯睿智信息咨询有限公司负责完成评价工作，公司高度重视此次博湖县财政局对重点评价工作的要求，配备专门人力，重视质量效益评价。组织人力进行前期调查、研究讨论、制定。具体人员名单如下：

表2-1 评价组组长表

序号	姓名	评价中的角色	工作职责
1	李爽爽	项目主评人	负责绩效评价过程指导
2	杜婷	项目质控	负责项目评价方案、项目报告等重点工作的质量控制，技术指导
3	吴倩	项目经理	负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分析，形成评价报告
4	邓静	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助形成评价报告
5	肖一梅	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助形成评价报告
6	张梦梦	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作
7	梁亚鹏	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作
8	杨英	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作

2. 评价进度



本次项目的评价期间为2025年6月25日至2025年7月25日，具体安排如下：

（1）方案制定——2025年7月4日前

受博湖县财政局委托后，对项目资金管理和使用情况进行调研，与博湖县水利局沟通，收集相关资料，了解项目资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据项目资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案。

（2）评价实施阶段——2025年7月18日前

数据采集（2025年7月11日前）。将基础表发送至博湖县水利局按照预算绩效管理要求填报相关数据并加盖公章。

实地调研（2025年7月18日前）。根据方案，对预算单位，相关负责人进行访谈，并对其填报的数据进行复核。同时，对受益对象进行满意度问卷调查。调研结束后，对相关材料 & 数据进行分析整理。

（3）报告撰写阶段——2025年7月25日前

撰写评价报告（2025年7月23日前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成政策评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。将绩效评价报告提交博湖县水利局征求意见，根据相关意见修改后形成待验收稿。

报告提交（2025年7月25日前）。撰写完成的绩效评价报告提交博湖县财政局，并根据博湖县财政局的安排与单位沟通确认。



三、评价结论

(一) 评价结论

运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料，评价组对博湖县2024年中央水库移民扶持资金项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为89.71分，评价等级为“良”。各部分得分情况详见表3-1。评分过程详见附件1。

表3-1 项目指标得分情况汇总表

一级指标	权重分	得分	得分率
项目决策	20	18.5	92.5%
项目过程	20	17.47	87.35%
项目产出	40	33.74	84.35%
项目效益	20	20	100%
合计	100	89.71	89.71%

各项指标得分情况见下表 3-2:

表3-2 项目指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
A 项目决策 (20)	A1 项目立项 (10)	A101 立项依据充分性	5	充分	充分	5	100%
		A102 立项程序规范性	5	规范	基本规范	3.5	70%
	A2 绩效目标 (5)	A201 绩效目标合理性	3	合理	合理	3	100%
		A202 绩效指标明确性	2	明确	明确	2	100%
	A3 资金投入 (5)	A301 预算编制科学性	3	科学	科学	3	100%
		A302 资金分配合理	2	合理	合理	2	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
		理性					
B 项目过程 (20)	B1 资金管理 (15)	B101 资金到位率	3	100%	100%	3	100%
		B102 预算执行率	10	100%	94.95%	7.47	74.70%
		B103 资金使用合规性	2	合规	合规	2	100%
	B2 组织实施 (5)	B201 管理制度健全性	3	健全	健全	3	100%
		B202 制度执行有效性	2	执行且有效	执行且有效	2	100%
C 项目产出 (40)	C1 产出数量 (10)	C101 后期扶持移民人数	5	≥277 人	=263人	3.74	74.80%
		C102 直补资金发放次数	5	=1 次	=1次	5	100%
	C2 产出质量 (10)	C201 移民直补资金发放准确率	10	=100%	=100%	10	100%
	C3 产出时效 (10)	C301 直补资金发放时限	5	2024 年 12 月 1 日前	2024年6月11日	5	100%
		C301 直补资金公示时限	5	2024 年 2 月 10 日前	2024年4月1日	0	0%
	C4 产出成本 (10)	C401 移民直补资金补助标准	10	≤600 元/人	=600元/人	10	100%
D 项目效益 (20)	D1 项目效益 (10)	D101 当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速	10	≥2.80%	=2.80%	10	100%
	D2 满意度 (10)	D201 移民对后期扶持政策实施满意度	10	≥90%	=98.33%	10	100%
总分	-	-	100	-	-	89.71	89.71%

注：根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）要求，产出、效益指标权重不低于60%。

（二）项目绩效情况

通过开展本项目，提高当地移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速 2.8%，非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率 100%。切实保障移民群众的



生产生活，着力解决移民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，确保移民群众搬得出、稳得住、能发展、可致富，实现库区和移民安置区经济社会高质量发展与社会大局和谐稳定。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

从评价得分情况看，此项评价满分为20分，绩效评价得分18.5分，得分率92.5%，具体分析如下：

1.项目立项

（1）立项依据充分性：

此条指标标杆值为充分，①根据《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》（国务院第679号令）、《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）、新疆维吾尔自治区人民政府关于印发《新疆维吾尔自治区大中型水利水电工程移民工作管理办法》（新政发〔2023〕58号）、《新疆维吾尔自治区大中型水库移民后期扶持项目资金管理实施细则》（新财农〔2022〕14号）以及《关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知》（巴财农〔2023〕51号），开展博湖县2024年中央水库移民扶持资金项目；②项目与党的十九大和习近平总书记关于新疆工作的重要指示和重要讲话精神的战略目标、发展规划、工作计划相匹配；③根据博湖县水利局三定方案该项目与博湖县水利局职责密切相关。



综上所述，该指标分值5分，根据评分标准得5分，得分率100%。

（2）立项程序规范性：

此条指标标杆值为规范，①项目根据巴音郭楞蒙古自治州财政局《关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知》（巴财农〔2023〕51号）立项；②项目立项符合相关的规定程序；③根据与项目负责人沟通及单位提供的基础表，博湖县水利局在报告撰写时并未提供本项目相关会议纪要。

综上所述，该指标分值5分，根据评分标准得3.5分，得分率70%。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性：

此条指标标杆值为合理，根据该项目绩效目标表及绩效目标调整报告确认：①该项目设立了总目标和年度目标；②项目年度目标完整、明确、合理、可衡量、可实现、与总目标相关、有时间限制。

综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分率100%。

（2）绩效指标明确性：

此条指标标杆值为明确，根据该项目绩效目标表及绩效目标调整报告确认：①该项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目目标计划数相对应。



综上所述，该指标分值2分，根据评分标准得2分，得分率100%。

3.资金投入

（1）预算编制科学性：

此条指标标杆值为科学，博湖县水利局根据巴音郭楞蒙古自治州财政局《关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知》（巴财农〔2023〕51号）及《新疆维吾尔自治区大中型水库移民后期扶持项目资金管理实施细则》（新财农〔2022〕14号）编制项目预算，①预算编制依据充分、合理；②预算编制细化。

综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分率100%。

（2）资金分配合理性：

此条指标标杆值为合理，博湖县水利局根据巴音郭楞蒙古自治州财政局《关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知》（巴财农〔2023〕51号）及《新疆维吾尔自治区大中型水库移民后期扶持项目资金管理实施细则》（新财农〔2022〕14号）编制项目预算，①预算资金分配依据充分；②资金分配额度合理。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准得2分，得分率100%。

（二）项目过程情况

从评价得分情况看，此项评价满分为20分，绩效评价得分17.47分，得分率87.35%，具体分析如下：



1.资金管理

(1) 资金到位率:

此条指标标杆值为100%，该项目预算金额为16.62万元，根据单位提供的基础表，该项目资金实际到位16.62万元，资金到位率100%。

综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分率100%。

(2) 预算执行率:

此条指标标杆值为100%，该项目预算金额为16.62万元，根据单位提供的国库集中支付凭证确认：该项目于2024年6月11日支出15.78万元，预算执行率为94.95%，根据得分计算公式扣除 $10 \times 5\% \times (100\% - 94.95\%) = 2.53$ 分。

综上所述，该指标分值10分，根据评分标准得7.47分，得分率74.7%。

(3) 资金使用合规性:

此条指标标杆值为合规，根据单位提供的国库集中支付凭证，本项目严格按照《博湖县水利局财务管理制度》《自治区水库移民后期扶持资金使用管理办法》以及《新疆维吾尔自治区大中型水库移民后期扶持项目资金管理实施细则》（新财农〔2022〕14号）执行，该项目资金专款专用，资金使用合规。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准得2分，得分率100%。

2.组织实施



（1）管理制度健全性：

此条指标标杆值为健全，经评价组调研及核查相关资料确认：①博湖县水利局制定了《博湖县水利局财务管理制度》，并且在项目执行过程中参考新疆维吾尔自治区人民政府印发的《新疆维吾尔自治区大中型水利水电工程移民工作管理办法》（新政发〔2023〕58号）以及《新疆维吾尔自治区大中型水库移民后期扶持项目资金管理实施细则》（新财农〔2022〕14号）等财务和业务管理制度；②经查阅分析，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分率100%。

（2）制度执行有效性：

此条指标标杆值为执行有效，经评价组调研及核查相关资料确认：①博湖县水利局在项目实施过程中遵守相关法律法规和相关管理规定；②根据单位提供的三定方案、人员工资表等资料，项目由博湖县水利局工作人员实施，各乡政府配合核实并提供2024年度大中型水库移民项目扶持资金发放人员名单，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准得2分，得分率100%。

（三）项目产出情况

从评价得分情况看，此项评价满分为40分，绩效评价得分33.74分，得分率84.35%，具体分析如下：



1.产出数量

(1) 后期扶持移民人数:

此条指标标杆值为 ≥ 277 人, 根据单位提供2024年度大中型水库移民项目扶持资金统计表和2024年水库移民扶持基金使用情况说明, 该项目2024年后期扶持移民人数为263人, 指标完成率94.95%, 根据得分计算公式扣除 $5 \times 5\% \times (100\% - 94.95\%) = 1.26$ 分。

综上所述, 该指标分值5分, 根据评分标准得3.74分, 得分率74.8%。

(2) 直补资金发放次数:

此条指标标杆值为=1次, 根据单位提供2024年度大中型水库移民项目扶持资金统计表以及2024年水库移民扶持基金使用情况说明和国库集中支付凭证得知, 该项目资金发放1次, 指标完成率100%。

综上所述, 该指标分值5分, 根据评分标准得5分, 得分率100%。

2.产出质量

(1) 移民直补资金发放准确率:

此条指标标杆值为=100%, 根据单位提供2024年度大中型水库移民项目扶持资金统计表以及2024年水库移民扶持基金使用情况说明和国库集中支付凭证得知, 该项目资金发放准确率为100%。

综上所述, 该指标分值10分, 根据评分标准得10分, 得分率100%。



3.产出时效

(1) 直补资金发放时限:

此条指标标杆值为2024年12月1日前, 根据单位提供2024年度大中型水库移民项目扶持资金统计表和国库集中支付凭证, 该项目于2024年6月11日支付15.78万元, 完成263人直补资金发放, 指标完成率100%。

综上所述, 该指标分值5分, 根据评分标准得5分, 得分率100%。

(2) 直补资金公示时限:

此条指标标杆值为2024年2月10日前, 根据《新疆维吾尔自治区大中型水库移民后期扶持人口实名制动态管理办法》第五条要求, 移民村应于每年的1月10日前完成上年度因身份发生变化须核销的人口造册登记, 公示核减人员及核减后人员名单, 在公示7日且无异议后, 上报所在乡(镇)人民政府审核。乡(镇)人民政府对移民村上报的核减花名册进行审核, 并将应核减的人口和调整后的直补资金发放花名册于2月10日前报县(市、区)水利局审批。根据现场调研博湖县各乡镇实际公示时间为3月至4月, 晚于规定时限。

综上所述, 该指标分值5分, 根据评分标准得0分, 得分率0%。

4.产出成本

(1) 移民直补资金补助标准:

此条指标标杆值为 ≤ 600 元/人, 根据单位提供2024年度大中型水库移民项目扶持资金统计表以及2024年水库移民扶



持基金使用情况说明和国库集中支付凭证得知，该项目于2024年6月11日支付15.78万元，完成263人直补资金发放，补助标准为600元/人，指标完成率100%。

综上所述，该指标分值10分，根据评分标准得10分，得分率100%。

（四）项目效益情况

从评价得分情况看，此项评价满分为20分，绩效评价得分20分，得分率100%，具体分析如下：

1.项目效益

（1）当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速：

此条指标标杆值为 $\geq 2.80\%$ ，根据现场调研与单位的沟通及单位提供的项目支出绩效自评表，该项目当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速2.80%。

综上所述，该指标分值10分，根据评分标准得10分，得分率100%。

2.满意度

（1）移民对后期扶持政策实施满意度：

此条指标标杆值为 $\geq 90\%$ ，该项满意度调查对象为博湖县2024年中央水库移民扶持资金项目受益人员，实际收回有效问卷50份，受益人员的整体满意度为98.33%。

综上所述，该指标分值10分，根据评分标准得10分，得分率100%。

五、主要经验及存在问题



（一）主要经验及做法

1.严格程序，确保资金效益

按照《自治区水库移民后期扶持资金使用管理办法》，严格资金管理，制定财务会计制度及相关规章制度，严格资金审批流程，明确资金使用范围，做到专款专用，将直补资金及时准确安全地发放到水库移民手中，确保资金使用安全和最大效益的发挥。

（二）存在问题

1.项目未严格执行公示时限规定

根据《新疆维吾尔自治区大中型水库移民后期扶持人口实名制动态管理办法》第五条要求，移民村应于每年的1月10日前完成上年度因身份发生变化须核销的人口造册登记，公示核减人员及核减后人员名单，在公示7日且无异议后，上报所在乡（镇）人民政府审核。乡（镇）人民政府对移民村上报的核减花名册进行审核，并将应核减的人口和调整后的直补资金发放花名册于2月10日前报县（市、区）水利局审批。根据现场调研博湖县各乡镇实际公示时间为3月至4月，晚于规定时限。

2.项目材料不完整，立项程序存在书面佐证缺失问题

政府单位支付资金时，通常要将资金支付事项提交给特定的会议进行审议和决策。经核查立项材料，与项目负责人沟通及单位提供的基础表，博湖县水利局在报告撰写时并未提供本项目相关会议纪要，决策过程无书面依据，关键意见未形成追溯记录，审批程序完整性存疑。



六、相关建议

（一）严格按照文件要求按时公示

为深入贯彻落实党中央、国务院关于水库移民后期扶持工作的决策部署，切实保障移民群众知情权、参与权和监督权，严格按照《新疆维吾尔自治区大中型水库移民后期扶持人口实名制动态管理办法》及时公示。

（二）完善决策记录制度，确保立项程序规范可追溯

为进一步规范工作流程、强化项目管理，建议博湖县水利局系统完善会议纪要保存制度，明确专人负责会议记录，确保项目研讨、决策等关键内容实时准确记载，定期核查存档完整性，通过制度化、标准化建设，既可实时掌握项目动态，切实提升水利工作的科学性和透明度。同时，对现有项目资料进行核查，确保立项程序的完整性和规范性。

七、绩效评价结果应用建议

（一）及时对评价中发现的问题进行整改

建议博湖县水利局针对本次绩效评价报告中所反馈的问题和建议及时研究制定整改措施、积极落实整改要求，切实改进项目管理和绩效管理工作。

（二）下一年度预算安排

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，原则上对评价等级为优、良的项目，可依照相关政策制度，结合博湖县党委、博湖县人民政府工作安排以及博湖县财力情况等因素，原则上优先予以保障。

（三）评价结果公开



建议博湖县财政局按照政府信息公开相关规定，将绩效评价结果按照政府信息公开有关规定，可在博湖县政府门户网站公开，为政府决策提供参考，同时回应社会关切，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

八、其他需要说明的问题

本次评价涉及的相关数据由博湖县水利局提供的资料、调研和调查问卷结果中提取。评价组在对本次评价中发现的问题存在局限性，可能影响本次评价结果。



附件1 综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
A 项目决策 (20)	A1 项目立项 (10)	A101 立项依据充分性	5	考察项目立项的依据文件是否充分，是否与国家和地区的战略目标、发展计划以及部门的基本职能和工作计划相适应。	充分	通用标准	考察①有相关政策依据（国家、省部级或市级政策依据）；②项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配；③项目与项目单位职责密切相关。以上三项各占 1/3 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。	①根据《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》（国务院第 679 号令）、《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17 号）、新疆维吾尔自治区人民政府关于印发《新疆维吾尔自治区大中型水利水电工程移民工作管理办法》（新政发〔2023〕58 号）、《新疆维吾尔自治区大中型水库移民后期扶持项目资金管理实施细则》（新财农〔2022〕14 号）以及《关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算的通知》（巴财农〔2023〕51 号），开展博湖县 2024 年中央水库移民扶持资金项目；②项目与党的十九大和习近平总书记关于新疆工作的重要指示和重要讲话精神的战略目标、发展规划、工作计划相匹配；③根据博湖县水利局三定方案该项目与博湖县水利局职责密切相关。 综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。	5	100%
		A102 立项	5	项目的申请、设	规范	通用	考察三点：①立项前是否已	①项目根据巴音郭楞蒙古自治州财政局《关	3.5	70%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		程序规范性		立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。		用标准	经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等；②项目立项是否符合规定程序；③审批文件和材料是否合规完整。①②③齐全得权重分的 100%，缺①扣权重分的 40%，缺②扣权重分的 30%，缺③扣权重分的 30%。	于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算的通知》（巴财农〔2023〕51 号）立项；②项目立项符合相关的规定程序；③根据与项目负责人沟通及单位提供的基础表，博湖县水利局在报告撰写时并未提供本项目相关会议纪要。综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 3.5 分，得分率 70%。		
	A2 绩效目标（5）	A201 绩效目标合理性	3	考察是否设立了项目总目标及年度目标，以及项目年度目标的完整性、明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性。	合理	通用标准	①设立了总目标和年度目标先得 20%的权重分（两项各占 10%的权重分）；②再根据项目年度目标是否完整、明确、合理、可衡量、可实现和总目标相关、是否有时间限制，每符合一项，再得 1/6 的剩余权重分。	根据该项目绩效目标表及绩效目标调整报告确认：①该项目设立了总目标和年度目标；②项目年度目标完整、明确、合理、可衡量、可实现、与总目标相关、有时间限制。综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。	3	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		A202 绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确细化情况。	明确	通用标准	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，满足得 30%权重分，不满足得零分；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，满足得 40%权重分，不满足得零分；③是否与项目目标任务数或计划数相对应，满足得 30%权重分，不满足得零分。	根据该项目绩效目标表及绩效目标调整报告确认：①该项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目目标计划数相对应。综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。	2	100%
	A3 资金投入（5）	A301 预算编制科学性	3	考察预算编制是否科学、合理，是否存在明显不合理之处。	科学	通用标准	考察①预算编制依据充分、合理；②预算编制细化；以上两项各占 50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	博湖县水利局根据巴音郭楞蒙古自治州财政局《关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算的通知》（巴财农〔2023〕51 号）及《新疆维吾尔自治区大中型水库移民后期扶持项目资金管理实施细则》（新财农〔2022〕14 号）编制项目预算，①预算编制依据充分、合理；②预算编制细化。	3	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。		
		A302 资金分配合理性	2	考察项目资金分配是否合理。	合理	通用标准	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。以上两项各占 50% 的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	博湖县水利局根据巴音郭楞蒙古自治州财政局《关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算的通知》（巴财农〔2023〕51 号）及《新疆维吾尔自治区大中型水库移民后期扶持项目资金管理实施细则》（新财农〔2022〕14 号）编制项目预算，①预算资金分配依据充分；②资金分配额度合理。综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。	2	100%
B 项目过程（20）	B1 资金管理（15）	B101 资金到位率	3	反映项目预算资金的实际到位情况；资金到位率=实际到位金额/预算批复金额×100%	100%	通用标准	资金到位率达 100% 则得满分，低于则每降低 1% 扣相应权重的 5%，扣完为止。	该项目预算金额为 16.62 万元，根据单位提供的基础表，该项目资金实际到位 16.62 万元，资金到位率 100%。综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。	3	100%
		B102 预算	10	反映项目预算资	100%	通	预算执行率达 100% 则得满	该项目预算金额为 16.62 万元，根据单位提	7.47	74.7%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		执行率		金的实际执行情况; 预算执行率=实际支出金额/预算批复金额×100%		用标准	分, 低于则每降低 1%扣相应权重的 5%, 扣完为止。	供的国库集中支付凭证确认, 该项目于 2024 年 6 月 11 日支出 15.78 万元, 预算执行率为 94.95%, 根据得分计算公式扣除 $10 \times 5\% \times (100\% - 94.95\%) = 2.53$ 分。综上所述, 该指标分值 10 分, 根据评分标准得 7.47 分, 得分率 74.7%。		
		B103 资金使用合规性	2	反映项目资金使用是否合规	合规	通用标准	资金使用合规得满分, 不合格得零分。	根据单位提供的国库集中支付凭证, 本项目严格按照《博湖县水利局财务管理制度》《自治区水库移民后期扶持资金使用管理办法》以及《新疆维吾尔自治区大中型水库移民后期扶持项目资金管理实施细则》(新财农〔2022〕14 号) 执行, 该项目资金专款专用, 资金使用合规。综上所述, 该指标分值 2 分, 根据评分标准得 2 分, 得分率 100%。	2	100%
	B2 组织实施(5)	B201 管理制度健全性	3	项目实施单位的业务管理制度是否健全, 用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	通用标准	考察实施单位①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。以上两项各占 50%的权重分, 满足则得分, 否则扣除对应权重分。	经评价组调研及核查相关资料确认: ①博湖县水利局制定了《博湖县水利局财务管理制度》, 并且在项目执行过程中参考新疆维吾尔自治区人民政府印发的《新疆维吾尔自治区大中型水利水电工程移民工作管理办法》(新政发〔2023〕58 号) 以及《新疆维吾尔自治区大中型水库移民后期扶持项目资金管	3	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								理实施细则》（新财农〔2022〕14号）等财务和业务管理制度；②经查阅分析，财务和业务管理制度合法、合规、完整。 综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分率100%。		
		B202 制度执行有效性	2	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度有效执行情况。	执行且有效	通用标准	考察实施单位①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。以上两项各占50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	经评价组调研及核查相关资料确认：①博湖县水利局在项目实施过程中遵守相关法律法规和相关管理规定；②根据单位提供的三定方案、人员工资表等资料，项目由博湖县水利局工作人员实施，各乡政府配合核实并提供2024年度大中型水库移民项目扶持资金发放人员名单，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位。 综上所述，该指标分值2分，根据评分标准得2分，得分率100%。	2	100%
C 项目产出（40）	C1 产出数量（10）	C101 后期扶持移民人数	5	考察博湖县2024年中央水库移民扶持资金项目后期扶持移民人数。	≥277人	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低1%扣相应权重的5%，扣完为止。	根据单位提供2024年度大中型水库移民项目扶持资金统计表和2024年水库移民扶持基金使用情况说明，该项目2024年后期扶持移民人数为263人，指标完成率94.95%，根据得分计算公式扣除 $5 \times 5\% \times (100\% - 94.95\%) = 1.26$ 分。 综上所述，该指标分值5分，根据评分标准	3.74	74.8%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								得 3.74 分，得分率 74.8%。		
		C102 直补资金发放次数	5	考察博湖县 2024 年中央水库移民扶持资金项目直补资金发放次数。	=1 次	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1% 扣相应权重的 5%，扣完为止。	根据单位提供 2024 年度大中型水库移民项目扶持资金统计表以及 2024 年水库移民扶持基金使用情况说明和国库集中支付凭证得知，该项目资金发放 1 次，指标完成率 100%。综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。	5	100%
	C2 产出质量 (10)	C201 移民直补资金发放准确率	10	考察博湖县 2024 年中央水库移民扶持资金项目移民直补资金发放准确率。	=100%	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1% 扣相应权重的 5%，扣完为止。	根据单位提供 2024 年度大中型水库移民项目扶持资金统计表以及 2024 年水库移民扶持基金使用情况说明和国库集中支付凭证得知，该项目资金发放准确率为 100%。综上所述，该指标分值 10 分，根据评分标准得 10 分，得分率 100%。	10	100%
	C3 产出时效 (10)	C301 直补资金发放时限	5	考察博湖县 2024 年中央水库移民扶持资金项目直补资金发放时限	2024 年 12 月 1 日前	计划标准	达到目标值得满分，超出则得 0 分。	根据单位提供 2024 年度大中型水库移民项目扶持资金统计表和国库集中支付凭证，该项目于 2024 年 6 月 11 日支付 15.78 万元，完成 263 人直补资金发放，指标完成率 100%。综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。	5	100%
		C302 直补资金公示	5	考察博湖县 2024 年中央水	2024 年 2 月 10	计划	达到目标值得满分，超出则得 0 分。	根据《新疆维吾尔自治区大中型水库移民后期扶持人口实名制动态管理办法》第五条要	0	0%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		时限		库移民扶持资金项目直补资金公示时限	日前	标准		求,移民村应于每年的1月10日前完成上年度因身份发生变化须核销的人口造册登记,公示核减人员及核减后人员名单,在公示7日且无异议后,上报所在乡(镇)人民政府审核。乡(镇)人民政府对移民村上报的核减花名册进行审核,并将应核减的人口和调整后的直补资金发放花名册于2月10日前报县(市、区)水利局审批。根据现场调研博湖县各乡镇实际公示时间为3月至4月,晚于规定时限。 综上所述,该指标分值5分,根据评分标准得0分,得分率0%。		
	C4 产出成本(10)	C401 移民直补资金补助标准	10	考察博湖县2024年中央水库移民扶持资金项目移民直补资金补助标准	≤600元/人	计划标准	达到目标值得满分,超出则得0分。	根据单位提供2024年度大中型水库移民项目扶持资金统计表以及2024年水库移民扶持基金使用情况说明和国库集中支付凭证得知,该项目于2024年6月11日支付15.78万元,完成263人直补资金发放,补助标准为600元/人,指标完成率100%。 综上所述,该指标分值10分,根据评分标准得10分,得分率100%。	10	100%
D 项目效益	D1 项目效益	D101 当年移民人均	10	考察博湖县2024年中央水	≥2.80%	计划	达到目标值得满分,低于则每降低1%扣相应权重的	根据现场调研与单位的沟通及单位提供的项目支出绩效自评表,该项目当年移民人均可	10	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
(20)	(10)	可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速		库移民扶持资金项目当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速		标准	5%，扣完为止。	支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速 2.80%。 综上所述，该指标分值 10 分，根据评分标准得 10 分，得分率 100%。		
	D2 满意度 (10)	D201 移民对后期扶持政策实施满意度	10	考察博湖县 2024 年中央水库移民扶持资金项目移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1% 扣相应权重的 5%，扣完为止。	该项满意度调查对象为博湖县 2024 年中央水库移民扶持资金项目受益人员，实际收回有效问卷 50 份，受益人员的整体满意度为 98.33%。 综上所述，该指标分值 10 分，根据评分标准得 10 分，得分率 100%。	10	100%
总分	-	-	100	-	-	-	-	-	89.71	89.71%



附件2 基础表

博湖县 2024 年中央水库移民扶持资金项目数据需求表					
序号	指标名称	实际完成值	数据来源部门	佐证材料	备注
1	项目审批文件（有/无）	有	博湖县财政局	关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算的通知，博财农[2023]24 号	
2	项目会议纪要（有/无）	无			
3	项目资金管理办法（有/无）	有	新疆维吾尔自治区财政厅，水利厅	关于印发《新疆维吾尔自治区大中型水库移民后期扶持资金管理实施细则》，新财农[2022]14 号	
4	项目实施管理办法（有/无）	有	新疆维吾尔自治区人民政府	新疆维吾尔自治区人民政府关于印发《新疆维吾尔自治区人民政府自治区大中型水利水电工程移民工作管理办法》的通知，新政发[2023]58 号	
5	资金到位率	100%	博湖县财政局	关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算的通知，博财农[2023]24 号	
6	项目公示时间	有	博湖县各乡镇	2024 年 4 月 14 日	
备注：此表由博湖县水利局填写并加盖公章，并提供相关数据对应的证明材料。					



附件3 满意度调查问卷

博湖县2024年中央水库移民扶持资金项目

满意度调查问卷

尊敬的先生/女士：

您好！受博湖县财政局委托，我公司对博湖县2024年中央水库移民扶持资金项目的相关受益群众展开满意度调研。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要5分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对于个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2025年7月

一、基本信息

1.您所在的地区_____

2.您的性别是（ ）

A:男

B:女

3.您的年龄段是（ ）

A:<30岁

B:31~45岁

C:46~60岁

D:>60岁

二、基本问题

4.您之前是否了解水库移民补助资金政策？（ ）

A:非常了解

B:了解一些，大概知道相关内容



C:听说过，但不太清楚具体情况

D:不了解

5.您是通过何种途径了解的水库移民补助资金政策？（ ）

A:实地走访

B:政府、社区等线下宣传

C:政府、社区等网络宣传

D:亲友介绍

三、满意度问题

请根据您的真实感受就以下问题分别作出满意度判断，5分最高，1分最低。
在您所认可的分数框内画上“√”：

满意度问题	最高 → 最低				
	非常满意	比较满意	基本满意	不太满意	非常不满意
1.您对水库移民补助资金申请流程的评价	5	4	3	2	1
2.您对水库移民补助资金金额 600 元/人的评价	5	4	3	2	1
3.您对水库移民补助资金发放及时性的评价	5	4	3	2	1
4.您对水库移民补助资金管理机构的的评价	5	4	3	2	1
若您对上述某项感到不满意，还请简述一下原因，以便我们更好地改进：					

四、开放问题

您对水库移民补助资金政策还有什么意见或建议？

<再次感谢您的支持与配合！>



附件4 满意度问卷分析报告

博湖县2024年中央水库移民扶持资金项目

满意度调查问卷报告

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为博湖县2024年中央水库移民扶持资金项目受益群众。

（二）调研内容

1.单选题:

您的性别是

您的年龄属于

您之前是否了解水库移民补助资金政策?

您是通过何种途径了解的水库移民补助资金政策?

2.满意度问题:

您对水库移民补助资金申请流程的评价

您对水库移民补助资金金额600元/人的评价

您对水库移民补助资金发放及时性的评价

您对水库移民补助资金管理机构的的评价

二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

（二）抽样方式

本次问卷调查采用的方式为随机抽样调查。



三、问卷的发放和回收

本次共发放50份问卷调查，收回有效问卷共50份。

四、调查问卷的信度与效度分析

1.信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach α ）来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

其中 K 表示问卷中问题的数目， σ_i^2 为第 i 个问题得分的方差， σ_T^2 为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在0和1之间。通常情况下，信度系数在0.9以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在0.8~0.9之间，则表示量表信度较高；信度系数在0.7~0.8之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过0.7，一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，本次博湖县2024年中央水库移民扶持资金项目满意度调查问卷的信度为1

2.效度分析

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2} \sqrt{\sum y^2}}$$



其中， $x = x_i - \bar{x}$ ，表示题目得分偏差； $y = y_i - \bar{y}$ ，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于-1与+1之间。即 $-1 \leq r \leq +1$ 。其中， $r > 0$ 表示两变量正相关； $r < 0$ 表示两变量负相关； $|r| = 0$ 表示两变量间不存在线性相关关系； $|r| = 1$ 表示两变量为完全线性相关； $0 < |r| < 1$ 表示两变量存在一定程度的线性相关，其中 $0 < |r| < 0.3$ 为微弱相关， $0.3 < |r| < 0.5$ 为低度相关， $0.5 < |r| < 0.8$ 为显著相关， $0.8 < |r| < 1$ 为高度相关。

调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，因此能够很好地反映的满意程度，有关问卷效度请见附表1。

附表1 博湖县2024年中央水库移民扶持资金项目
满意度调查问卷效度汇总

题目	效度得分
您对水库移民补助资金金额 600 元/人的评价	1
您对水库移民补助资金申请流程的评价	1
您对水库移民补助资金管理机构的评价	1
您对水库移民补助资金发放及时性的评价	1

五、调查问卷的分析

1.单选题

1) 您的性别是

在50份有效问卷中，被调查对象中选男的比例为56%，选女的比例为44%。

2) 您的年龄属于

在50份有效问卷中，被调查对象中选<30岁的比例为8%，选31~45岁的比例为32%，选46~60岁的比例为60%，选>60岁的比例为0%。

3) 您之前是否了解水库移民补助资金政策？

在50份有效问卷中，被调查对象中选非常了解的比例为52%，选了解一些，大概知道相关内容的比例为42%，选听说过，但不太清楚具体情况的比例为6%，选不了解的比例为0%。




4) 您是通过何种途径了解的水库移民补助资金政策?

在50份有效问卷中,被调查对象中选实地走访的比例为24%,选政府、社区等线下宣传的比例为62%,选政府、社区等网络宣传的比例为14%,选亲友介绍的比例为0%。

2.满意度题

根据问卷调查显示,受益对象的整体满意程度为98.33%,满意度水平较好。调查对象对问题按照满意度评分由高到低排序依次为:您对水库移民补助资金申请流程的评价(98.33%)、您对水库移民补助资金金额600元/人的评价(98.33%)、您对水库移民补助资金发放及时性的评价(98.33%)、您对水库移民补助资金管理机构的的评价(98.33%)。具体如下图所示。





附件5 相关负责人访谈

附件3 相关负责人访谈提纲

博湖县 2024 年中央水库移民扶持资金项目相关负责人

访谈提纲

1.请您从以下几点谈谈该项目的概况。

(1) 项目立项时间与背景;

(2) 项目立项的目标;

(3) 2024 年中央水库移民扶持资金项目的内容与实施情况;

(4) 该项目取得的成绩与经验做法。

2.该项目总投资为多少万元?资金来源分别是什么?

3.请您简要介绍该项目的预算申请编报、审批和拨付流程。

4.请您简要介绍该项目经费项目实施的关键环节有哪些?针对各环节已制定的管理办法有哪些?以及上述办法的实际实施过程中是如何操作的。

5.请您谈谈作为项目实施单位,为确保达到经费的合理支出都做了哪些监督和约束工作?

6.该项目实施过程中涉及的部门或单位有哪些?相互之间是如何联合确保项目顺利开展的?

7.通过本项目经费,您认为是否达到了其预期效果?

8.请您谈谈该项目实施过程中出现的问题或难点,以及下一步的工作规划。

9.请您简要说明一下,单位财务管理制度是否健全?对于规范财政专项经费管理方面做了哪些工作?


访谈联系表

访谈单位	被访谈者	联系方式	备注
博湖县水利局	叶科松	13070000314	




附件6 项目现场勘查照片







2024 年度本布图镇水库移民补贴公示图片





公示时间：2024 年 4 月 8 日--4 月 12 日

公示地点：本布图镇人民政府公示栏

公示内容：2024 年度本布图镇水库移民补贴公示



国库集中支付凭证							
652829		资金性质: 政府性基金预算资金		20240611			
第 DP2024061100052 号		单位: 元					
付款人	全 称	博湖县财政局		收款人	全 称	博湖县财政局惠民惠农一卡通补贴代发户	
	账 号	847010012010105543493			账 号	8470100012241040510142	
	开户银行	新疆博湖农村商业银行股份有限公司营业部			开户银行	新疆博湖农商银行营业部	
支付金额	人民币: 壹拾伍万柒仟捌佰元整				金额(小写)		¥157,800.00
单 位	博湖县水利局		主管部门	博湖县水利局			
预算科目	2137201移民补助		支付申请编号	AP20240530120137591			
结算方式	电子转账支付		用 途	巴财农[2023]51号2024年水库移民扶持基金			
 支付印章  			银行会计分录	实际支付金额: ¥157,800.00			
			(借)			复核员: 	



2024年度大中型水库移民项目扶持资金统计表

县别	项目名称	建设地点	建设期限	户数(户)	移民人数	发放标准(元)	合计(元)
博湖县	直补资金	塔温觉肯乡	2024年	4	14	600	8400
博湖县	直补资金	本布图镇	2024年	7	15	600	9000
博湖县	直补资金	乌兰再格森乡	2024年	1	8	600	4800
博湖县	直补资金	才坎诺尔乡	2024年	1	7	600	4200
博湖县	直补资金	查干诺尔乡	2024年	6	19	600	11400
博湖县	直补资金	博湖镇	2024年	50	200	600	120000
合计				69	263	600	157800

统计人员签字:

分管领导签字:



附件 7 征求意见函

博湖县财政局

巴州博湖县 2024 年中央水库移民扶持资金项目 预算绩效评价报告 征求意见函

博湖县水利局：

现将我局聘请第三方对你单位的绩效评价报告送达给你单位。请你单位于 2025 年 8 月 21 日 20 点前，提出书面意见或说明纸质版，反馈至我单位。逾期未回复，视为无异议。

望回函。

附：《巴州博湖县 2024 年中央水库移民扶持资金项目预算绩效评价报告》



巴州博湖县2024
年中央水库移民扶



备注：征求意见函一式两份，一份送达被评价单位，一份评价单位留存并纳入评价报告归档。



附件 8 被评价单位反馈意见

博 湖 县 水 利 局

关于对《巴州博湖县 2024 年中央水库移民扶持资金项目预算绩效评价报告征求意见函》的回复函

博湖县财政局：

根据关于对《巴州博湖县 2024 年中央水库移民扶持资金项目预算绩效评价报告征求意见函》的意见函已收悉，我局组织局领导班子及相关工作人员对（巴州博湖县 2024 年中央水库移民扶持资金项目预算绩效评价报告征求意见函）提出的相关内容进行了认真研究，我局无意见。

