

说 明

一、动物防疫工作社会化服务建设项目基本情况

博湖县动物防疫工作社会化服务建设项目，博湖县农业农村局为建设单位。该项目为公益性项目，项目的实施，可以进一步建立健全动物防疫承接主体培育机制，充分鼓励社会化防疫组织成立和发展，开展动物防疫社会化服务改革，可进一步完善现有的动物防疫体系建设。防疫员纳入合作社，实施企业管理、企业运行，有利于提高防疫员的工作积极性和工作效率，增加收入，有利于稳定防疫员队伍的稳定。同时，项目的实施有利于整合各类防疫资源，使各类动物防疫技术、力量、措施达到最佳集成，并运用于动物防疫实践，有助于制定科学的防疫计划，使防疫工作真正做到“预防为主”，避免防疫工作的盲目性。以大幅度提高动物疫病预防控制的效率与质量，减少经济损失，保证畜牧业的可持续发展。

二、偏差原因

博湖县兽医社会化服务合作社注册成功时间在2019年11月底，12月初合作社账号才注册成功。而此时项目中的采购和建设项目已经来不及使用了。所以，造成项目资金的使用出现偏差。

三、纠错措施

2020年将加快该项目资金的使用进度，尽快发挥项目资金效益；约束项目资金实施各方面加快实施进度。

