
附件2：
巴州地区财政项目支出绩效自评报告
（2018年度）
项目名称：博湖县博斯腾湖乡综治中心设备及装修工程
实施单位（公章）：博湖县博斯腾湖乡人民政府
主管部门（公章）：博湖县博斯腾湖乡人民政府
项目负责人（签章）：王庆虎
填报时间：2019年2月3日
一、项目概况
（一）项目单位基本情况

博斯腾湖乡成立于1984年，距县城35公里，行政区域面积3230平方公里，占全县总面积的近84%。耕地面积12万亩，种植工业番茄、辣椒、制种食葵、小麦、玉米、甜菜、棉花等农作物。乡辖2个行政村，无村民小组，由汉、维、蒙、回等5个民族构成，划分6个网格责任区，有296户813人。

单位主要工作职责：1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。6、 加强乡级财政的监督和管理。7、 制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。8、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

单位构成：基层预算单位组成：乡镇级，单位性质:行政单位，经费管理方式：财政全额拨款。

人员情况：在职人员编制数：59人，其中：行政编制14人，事业编制43名，工勤编制2人，实有人数：行政人员15人，工勤人员1名，事业单位人员26名，离退休人员3名，其它人员5名。

4、绩效工作职责分工。按照绩效管理工作要求，我单位绩效管理工作由主要领导负总责，由分管领导重点抓、由项目经办人和财务人员具体执行和开展绩效工作。
（二）项目预算绩效目标设定情况
2018年博斯腾湖乡综治中心工程包括两部分，一是设备采购及安装工程，该工程由库尔勒声雅电子科技有限责任公司负责施工，本项目建设期限为2017年10月2日—11年1月，项目投资32万元，项目建设内容为：博斯腾湖乡流动人口服务管理中心、博斯腾湖乡综治中心、库代力克村综治中心设备采购及安装项目（LCD拼接屏15块、H.265解码器1台、室外P10LED电子屏及其他相关附属设备及安装）。二是综治中心装修工程，该工程由新疆巴音工程建设（集团）有限公司负责施工，本项目建设期为2017年10月2日至2017年11月1日，项目总投资44.98万元，项目建设内容为博斯腾湖乡流动人口管理中心、博斯腾湖乡综治中心、库代力克村综治中心装修（包括吊顶、墙面造型、吸音软包、背景墙、服务台、灯具安装、窗帘安装、刷乳胶漆等）。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析
项目资金是县级配套其他公共安全资金。截止2018年12月共计拨付其他公共安全资金29.85万元，目前共计支付29.85万元。
（二）项目资金实际使用情况分析
县财政拨付项目资金29.85万元，目前已支付完成29.85万元。

（三）项目资金管理情况分析
项目资金按照财政资金管理办法管理。按照规定，由县访惠聚、财政局、博斯腾湖乡、库代力克村村民委员会等部门验收同意后拨付工程款。一是严格项目资金管理。专户管理，县级报账。资金拨付实行专账核算，杜绝现金支出。二是严格管理、专款专用。严格审批手续，严禁挪用和挤占。项目实施单位要明确专人负责项目资金管理，实行项目公示制，增加资金使用透明度，接受社会监督。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
乡党委、政府高度重视，成立领导小组，领导小组下设办公室负责项目的协调、沟通及实施等工作。明确村两委人员的工作职责。现我乡已初步建立“政府指导，村组主导，全民参与”的建设发展机制。召开动员会，发动党员干部和村民组长做好示范。
（二）项目管理情况分析
在施工过程中，严格按照设计方案组织项目建设，财政局、环保局等相关职能部门联合实行全程质量监管，保证项目建设质量，执行工程质量终身制，对项目建设工程质量主要负责人、参建单位的领导和主要责任人，实行工程质量终身追究制度，组长为第一责任人。县级相关部门严把评审、立项、项目实施、资金拨付等各环节关口。项目验收结束后，通过群众评议等方式，对项目建设质量、产生的经济社会效益、广大群众的反响、资金使用效益情况进行绩效评价。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
本项目共设置一级指标3个、二级指标9个、三级指标39个。其中已完成三级指标39个，指标完成率为100%。

1、项目完成指标完成情况分析。
（1）数量指标分析：完成LCD显示接屏各类安装15块，解码器1台，使用电缆费60米，网络机柜1台，户外显示屏10.481平方米，摄像机4台，硬盘2块，装修服务大厅、综治中心、办公室（包括吊顶、墙面造型、吸音软包、背景墙、服务台、灯具安装、窗帘安装、刷乳胶漆等），已全部完工。
（2）质量指标分析：严格按照原定质量要求，进行施工建设及安装。
（3）时效指标分析：于2017年10月2开始施工，于2017年11月1日结束。
（4）成本指标分析：县级资金29.85万元已全部支付完成。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益分析：发挥综治中心的作用优势，做好我乡各项维稳工作。
（2）社会效益分析：受益全乡2个行政村，提高群众安全感。

（3）生态效益分析：使用年限长达20年。
（4）可持续影响分析：该项目可持续使用年限较长，可使农户长期受益，增加村民安全感。
3、满意度指标完成情况分析

该项目设置指标已完成，按项目绩效目标申报设定的受益群众满意度达到95%以上。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
该项目已完成所有设定的绩效目标任务，完成率100%。不存在未完成目标值情况。

五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
按照“民生优先，群众第一”的原则，始终把关注民生、重视民生、保障民生、改善民生作为工作重点，全力推进工程建设。发挥综治中心的作用优势，做好我乡各项维稳工作。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
我乡地广人稀，距离县城较远，村民衣食住行有诸多不方便等原因，集中新建的博斯腾湖乡综治中心库代力克村，未进行竣工验收。

六、项目评价工作情况
2018年博湖县博斯腾湖乡库代力克村综治中心建设项目，项目资金来源县级配套资金，建设单位；博湖县博斯腾湖乡人民政府，法人为徐涛，目前已完工，未进行竣工验收。资金已拨付29.85万元。

七、附表
《巴州地区财政项目支出绩效自评表》
	巴州地区财政项目支出绩效自评表

	（2018年度）

	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	博湖县博斯腾湖乡库代力克村综治中心建设项目　

	预算单位
	博湖县博斯腾湖乡人民政府

	预算
执行
情况
（万元）
	 预算数：
	29.85万元
	 执行数：
	29.85万元

	
	其中：财政拨款
	29.85万元　
	其中：财政拨款
	29.85万元　

	
	其他资金
	
	其他资金
	

	年度
目标
完成
情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	本项目建设期限为2017年10月2日—11年1月，项目投资32万元，项目建设内容为：博斯腾湖乡流动人口服务管理中心、博斯腾湖乡综治中心、库代力克村综治中心设备采购及安装项目（LCD拼接屏15块、H.265解码器1台、室外P10LED电子屏及其他相关附属设备及安装）。二是综治中心装修工程，该工程由新疆巴音工程建设（集团）有限公司负责施工，本项目建设期为2017年10月2日至2017年11月1日，项目总投资44.98万元，项目建设内容为博斯腾湖乡流动人口管理中心、博斯腾湖乡综治中心、库代力克村综治中心装修（包括吊顶、墙面造型、吸音软包、背景墙、服务台、灯具安装、窗帘安装、刷乳胶漆等）。
	截止目前完成LCD显示接屏各类安装15块，解码器1台，使用电缆费60米，网络机柜1台，户外显示屏10.481平方米，摄像机4台，硬盘2块，装修服务大厅、综治中心、办公室（包括吊顶、墙面造型、吸音软包、背景墙、服务台、灯具安装、窗帘安装、刷乳胶漆等），已全部完工

	年度
绩效
指标
完成
情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值（包含数字及文字描述）
	实际完成指标值（包含数字及文字描述）

	
	项目完成指标
	数量指标
	指标1：LCD显示拼接屏
	15块
	15块

	
	
	
	指标2：LCD拼接屏支架
	15台
	15台

	
	
	
	指标3：265解码器
	1台
	1台

	
	
	
	指标4：电缆线
	60米
	60米

	
	
	
	指标5：网络机柜
	1台
	1台

	
	
	
	指标6：室外电子显示屏
	10平方米
	10.481平方米

	
	
	
	指标7：半球摄像机
	4台
	4台

	
	
	
	指标8：硬盘
	2块
	2块

	
	
	
	指标9：交换机
	1台
	1台

	
	
	
	指标10：装饰装修服务大厅粉刷
	100平方
	108平方

	
	
	
	指标11：装饰装修服务大厅柜台
	11米
	11米

	
	
	
	指标11：装饰装修服务大厅背景墙、造型
	116平方米
	116平方米

	
	
	
	指标12：装饰装修服务大厅吊顶
	90平方米
	90平方米

	
	
	
	指标13：装饰装修综治中心吊顶
	73平方米
	73平方米

	
	
	
	指标14：装饰装修综治中心背景墙、造型
	60平方米
	60平方米

	
	
	
	指标15：装饰装修综治中心墙面软包
	45平方米
	45平方米

	
	
	
	指标16：装饰装修办公室墙面粉刷、造型
	14平方米
	14平方米

	
	
	
	指标17：装饰装修办公室吊顶
	14平方米
	14平方米

	
	
	
	指标18：门
	3个
	3个

	
	
	质量指标
	指标1：LCD显示拼接屏
	55英寸/块，分辩率1920*1080
	55英寸/块，分辩率1920*1080

	
	
	
	指标2：LCD拼接屏支架
	钢架
	钢 架

	
	
	
	指标3：265解码器
	高清音频，Linux操作系统
	高清音频，Linux操作系统

	
	
	
	指标4：电缆线
	10平方
	10平方

	
	
	
	指标5：网络机柜
	600*600*1200
	600*600*1200

	
	
	
	指标6：室外电子显示屏
	P10长11.29m*高0.89米
	P10长11.29m*高0.89米

	
	
	
	指标7：半球摄像机
	200万像素
	200万像素

	
	
	
	指标8：硬盘
	6T工业及监控硬盘
	6T工业及监控硬盘

	
	
	
	指标9：交换机
	24个百兆电口、4个千兆光
	24个百兆电口、4个千兆光

	
	
	
	指标10：装饰装修粉刷
	刮腻子、刷乳胶漆2遍
	刮腻子、刷乳胶漆2遍

	
	
	
	指标11：装饰装修吊顶
	含龙骨及辅助材料
	含龙骨及辅助材料

	
	
	
	指标12：装饰装修柜台
	18MM厚实木生态板
	18MM厚实木生态板

	
	
	
	指标12：装饰装修背景墙
	生态环保材料
	生态环保材料

	
	
	
	指标13：装饰装修门
	实木生态板
	实木生态板

	
	
	时效指标
	开工时间
	2017-10-2
	　2017-10-2

	
	
	
	竣工时间
	2017-11-1
	2017-11-1

	
	
	成本指标
	工程造价
	29.85万
	29.85万元 

	
	项目效果指标
	经济效益
指标
	 经济效益
	　发挥综治中心的作用优势，做好我乡各项维稳工作。
	　发挥综治中心的作用优势，做好我乡各项维稳工作。

	
	
	社会效益
指标
	项目覆盖行政
	覆盖2个行政村
	　覆盖2个行政村

	
	
	生态效益
指标
	使用年限
	　20年
	20年

	
	
	可持续影响
指标
	社会影响
	逐步改变乡村面貌，增加村民安全感。
	逐步改变乡村面貌，增加村民安全感。

	
	满意度
指标
	满意度指标
	 群众满意
	≥95%
	≥97%
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