

绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		2019年博湖县塔温觉肯乡东大罕村鹤鹑养殖厂		项目负责人及电话		李广伟 13899083000		
主管部门		博湖县扶贫办		实施单位		塔温觉肯乡人民政府		
资金情况 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		24.73		10	100%	10	
	其中:本年财政拨款		24.73		-	100%	-	
	其他资金		0		-	0	-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	在双鸭湖养殖厂已建的鹤鹑养殖场,扩大养殖规模,再投入25万元的资金,在养殖场内增加250组鹤鹑养殖笼子(含料槽、饮水设备、集蛋设备、保温设备等配套设施)计24.73万元,受益户25户。购买的设备和器具资产产权归贫困户所有。25名贫困户每年按投入资金10%的比例进行分红,集体收益分红由村委会负责监督。			已完成鹤鹑养殖场的扩建工作,增加250组鹤鹑养殖笼子(含料槽、饮水设备、集蛋设备、保温设备等配套设施,促进贫困人口庭院养殖户均增收1000元以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买鹤鹑养殖设施入股数量(套)	8	=250套	=250套	8	已完成
			入股贫困户数(户)	8	=25户	=25户	8	已完成
		质量指标	新增鹤鹑养殖设施合格率(%)	8	≥98.0%	=98.0%	8	已完成
			受益贫困户每年按入股资金总额分红比例(%)	8	=10.0%	=10.0%	8	已完成
		时效指标	新增鹤鹑养殖设施开工时间	6	2019年5月	2019年5月	6	已完成
			新增鹤鹑养殖设施完工时间	6	2019年6月	2019年6月	6	已完成
	成本指标	受益贫困户入股总投资(万元)	3	=24.73万元	=24.73万元	3	已完成	
		每套新增鹤鹑养殖设施成本(万)	3	=1.00万元	=1.00万元	3	已完成	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)	6	≥2.50万元	=2.50万元	6	已完成
		社会效益指标	带动贫困户就业人数(人)	6	≥4人	=4人	6	已完成
			带动建档立卡贫困人口脱贫数(≥**人)	6	≥85人	=85人	6	已完成
			受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	6	≥85人	=85人	6	已完成
	可持续影响指标	新购设备和器具使用年限(年)	6	≥5年	=5年	6	已完成	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	资产入股贫困人口满意度(≥**%)	10	≥98.0%	=98.5%	10	已完成
总分				100			100	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。